

Livrable 0

Rapport d'atelier de clôture du Projet ICAT Madagascar – 20 décembre 2024

DISCLAIMER

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, for commercial purposes without prior permission of Madagascar. Otherwise, material in this publication may be used, shared, copied, reproduced, printed and/or stored, provided that appropriate acknowledgement is given of Madagascar and ICAT as the source. In all cases the material may not be altered or otherwise modified without the express permission of Madagascar.

PREPARED UNDER

The Initiative for Climate Action Transparency (ICAT), supported by Austria, Canada, Germany, Italy, the Children's Investment Fund Foundation and the ClimateWorks Foundation.



Supported by:



on the basis of a decision
by the German Bundestag



 Federal Ministry
Republic of Austria
Climate Action, Environment,
Energy, Mobility,
Innovation and Technology



Environment and
Climate Change Canada

Environnement et
Changement climatique Canada

The ICAT Secretariat is managed and supported by the United Nations Office for Project Services (UNOPS)



Livrable 0

Rapport d'atelier de clôture du Projet ICAT Madagascar

Initiative for Climate Action Transparency – ICAT

Auteur :

Bureau National des Changements Climatiques et de la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (BNCCREDD+)

22 Décembre 2024

Table des matières

<u>CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ATELIER</u>	<u>5</u>
<u>DEROULEMENT DE L'ATELIER.....</u>	<u>5</u>
<u>RESUME DES ECHANGES</u>	<u>5</u>
<u>RESULTATS DE L'ATELIER ET PERSPECTIVES</u>	<u>7</u>
<u>ANNEXES.....</u>	<u>8</u>
<u>PRESENTATION PAR M. LE COORDINATEUR NATIONAL DU PROJET ICAT MADAGASCAR.....</u>	<u>8</u>

Contexte et objectifs de l'atelier

L'atelier de clôture du projet « Initiative pour la Transparence de l'Action Climatique » de Madagascar (ICAT-Madagascar) s'est tenu le vendredi 20 décembre 2024, à l'Hôtel Le Louvre Antananarivo, sous l'égide du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD). Ce projet, mis en œuvre avec l'appui de l'UNOPS et en partenariat avec le Bureau National des Changements Climatiques et de la REDD+ (BNCCREDD+), ICAT, et le Greenhouse Gas Management Institute (GHGMI), avait plusieurs ambitions : renforcer les capacités nationales sur les méthodologies d'inventaire et sur le suivi des financements climatiques, permettre au pays de mieux évaluer et suivre l'impact de ses politiques climatiques sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et enfin d'initier la réflexion sur la mise en œuvre du Guide sur la finance climatique.

L'atelier de clôture avait pour principaux objectifs :

- De dresser un bilan détaillé des travaux menés au cours du projet,
- De clôturer officiellement le projet ICAT - Madagascar.

Déroulement de l'atelier

- L'atelier, d'une durée d'environ deux heures, a débuté par l'allocution d'ouverture par M. Le Secrétaire Général du MEDD;
- La représentante d'ICAT, Mme Yara Daou, a fait une présentation (en ligne) sur le contexte et le cadre internationaux de l'initiative ICAT;
- Le Coordinateur national du projet ICAT a ensuite fait une présentation présentant le bilan de chaque objectif du projet, les réalisations, et les défis rencontrés au cours de la mise en œuvre du projet ;
- Une session plénière de questions-réponses a permis aux participants, représentant différents secteurs, d'échanger sur les points saillants du projet et d'explorer des perspectives pour une deuxième phase du projet;
- M. Le Secrétaire Générale a fait l'allocution de clôture officielle de l'Atelier.

Résumé des échanges

Question (M. Côme Ramakararo) : Le retard dans la mise en place de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) a entraîné des répercussions sur la mise en œuvre des activités. Comment expliquer ce retard ?

Réponse (Solofo Raobelina – Consultant Energie du projet) : Les formations organisées par GACMO ont permis aux secteurs concernés de mieux maîtriser le logiciel, ce qui constitue une avancée significative. Cependant, la difficulté majeure réside dans l'acquisition des données à temps, un aspect qui a retardé certaines activités.

Question (Nirina Jean-Gabriel - MEDD) : La validation du document sur la stratégie de développement à long terme et faible carbone a été finalisée. Peut-on davantage l'utiliser dans la phase 2 pour appuyer sa mise en œuvre et son suivi ?

Réponse : Cette stratégie constitue une base importante pour guider les actions futures. Les parties ont souligné que les dynamiques initiées avec ICAT doivent être renforcées dans une deuxième phase pour une coordination et un suivi efficace.

Question (Secteur agricole) : Comment intégrer des données actualisées, notamment celles issues du Recensement Général de l'Agriculture (RGA) ?

Réponse (Jeannin Ranaivonasy – Consultant Forêts du projet) : Il est essentiel de maintenir les dynamiques établies avec ICAT, qui ont permis une meilleure coordination et une transparence accrue des données. Ces efforts devront se poursuivre pour garantir une exploitation optimale des données agricoles actualisées.

Question (Bruno Raelina – secteur Agriculture) : La durée d'une phase 2, fixée à un an, est perçue comme insuffisante pour atteindre tous les objectifs. Est-il envisageable de prolonger cette durée à 18 ou 24 mois pour permettre une participation plus inclusive et une mise en œuvre optimale ?

Réponse (Céline Gueguen – partenaire de mise en œuvre du projet - GHGMI) : En cas d'extension de la durée soit possible, le budget resterait inchangé.

Question (Michèle Andriamahazo – secteur Agriculture) : Est-il possible d'utiliser simultanément GACMO et EX-ACT ?

Réponse (Jeannin Ranaivonasy – Consultant Forêt du projet) : Oui, cela est tout à fait faisable, à condition de veiller à une consolidation rigoureuse des résultats, comme mentionné par Céline Gueguen lors de l'atelier de validation du 19 décembre.

Réponse (Omer Laivao - Point Focal UNFCCC) : Concernant la possible phase 2 (en discussion avec ICAT) : Madagascar s'engage auprès de ICAT à renforcer la coordination nationale du projet. Par ailleurs une durée plus longue que la durée standard serait recommandée pour de meilleurs résultats.

Réponse (Céline Gueguen) : Céline a précisé qu'elle relayera cet engagement auprès de ICAT.

Réponse (Lovakanto Ravelomanana - Directeur BNCCREDD+) : La collaboration avec les experts est cruciale pour assurer une transparence accrue et répondre aux exigences internationales en matière de rapportage climatique ; le BNCCREDD+ compte encore sur leur contribution future.

Résultats de l'atelier et perspectives

Dans son discours de clôture, le Secrétaire Général du MEDD a réitéré les remerciements à toutes les parties prenantes internationales et nationales, et exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés au cours ce projet.

- Le bilan des activités menées dans le cadre du projet ICAT a été présenté.
- Les défis liés à la mise en œuvre, notamment la coordination entre parties prenantes et la disponibilité des données, ont été discutés.
- Des recommandations ont été formulées pour une transition réussie vers une phase 2, incluant la nécessité d'une meilleure planification, d'un suivi rigoureux et d'une durée plus adaptée.
- Le projet ICAT Madagascar a été officiellement clôturé lors de cet atelier.

A la veille du renouvellement de la CDN, les discussions ont mis en évidence la pertinence et les attentes pour la poursuite les activités du projet ICAT à travers une deuxième phase. Celle-ci devra renforcer la coordination nationale de la transparence climatique basée sur une meilleure exploitation des données, et alignés sur les priorités climatiques de Madagascar.

Annexes

Présentation par M. le Coordinateur National du projet ICAT Madagascar

  <h1>ICAT Madagascar</h1> <h2>BILAN, RETOUR D'EXPERIENCE ET PERSPECTIVES</h2> <p>20 Décembre 2024</p> <p>ANDRIANTSALAMA RAMAKARARO Come Coordonnateur du projet ICAT</p> <p>1</p>	    <h3>Engagement des parties prenantes:</h3> <p>Au total, 3 groupes de parties prenantes ont participé spécifiquement à ce projet :</p> <ul style="list-style-type: none">- Departements ministeriels et ses demembrements au niveau regional- ONG- Secteurs privés <p>Au total, 50 personnes ont participé aux activités du projet, 30 personnes ont reçu des formations dans le cadre du projet.</p> <p>2</p>
  <h2>AUTO – EVALUATION du projet ICAT Madagascar</h2> <p>3</p>	    <p>La note de l' Objectif1 est très satisfaisante car :</p> <ul style="list-style-type: none">- 100 % des indicateurs de résultats ont été réalisés.➤ Nombre de personnes formées aux LD 2006 du GIEC sur les inventaires d'émissions des gaz à effet de serre➤ Nombre de personnes formées sur l'utilisation de l'outil GACMO➤ Développement des modules de formations➤ Elaboration d'un canevas de collecte de données nécessaires à l'application de l'outil <p>4</p>



La note de l' **Objectif 2** est **satisfaisante** car :

- 80% des indicateurs de résultats ont été : complétés/réalisés

- Evaluation du cadre institutionnel du mécanisme favorisant la participation des parties concernées et secteur privé
- Evaluations des politiques de suivi- évaluation des actions de la CDN2 via l'utilisation de la méthodologie de l' ICAT
- 20 % des indicateurs de résultats sont en cours de mise en œuvre
- Application de l'outil GACMO réalisée mais 2 rapports en cours (mais qui seront finalisé d'ici fin décembre 2024)

5

La note de la **Composante 3** est **satisfaisant**

100 % des indicateurs de résultats ont été réalisés

- Initiation à la mise en place du système de suivi des financements climatiques
- Développement des modules de formation
- Formations des secteurs
- Formations des experts

La note globale du projet est satisfaisante (S).

6



RETOUR D'EXPERIENCE ET LECONS APPRISES du projet ICAT Madagascar

EXPERIENCES ET LECONS APPRISES

Le projet a démontré l'importance d'une **coordination** entre la partie nationale et les consultants nationaux et internationaux.

Pour les prochains projets, une attention particulière sera apportée aux points suivants :

- Améliorer le respect des termes du contrat lors de la mise en œuvre du projet
- Améliorer le respect du calendrier tout au long du déroulement du projet par une implication régulière
- Elargir les cibles et secteurs concernés
- Adapter davantage les modules de formations aux cibles

7

8



DEFIS ET CONTRAINTES

- Application de l'outil GACMO du fait de la non disponibilité de certaines données d'entrée
- Retard dans la mise en place de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) qui a entraîné le retard dans l'exécution des activités du projet
- Coordination dans la mise en oeuvre du projet

9



Perspectives

- Finalisation et mise en œuvre opérationnelle du système pour la définition, le chiffrage de l'atténuation et le suivi des actions des CDN sur la base de GACMO,
- Mise en œuvre de méthodologies ICAT complémentaires pour les actions non prises en charge par GACMO (agriculture, foresterie...),
- Renforcement de la collaboration, de la coordination, et l'implication de toutes les parties prenantes,
- Mise en œuvre d'une phase 2 de l'ICAT axée sur la transparence du financement climatique via la mise en œuvre de toutes les phases du Guide ICAT.

10