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Glosario

CMNUCC: Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climéatico.
CT: Cambio Transformacional.

CTF: Common Tabular Formats

DCC: Direccion de Cambio Climatico

DS: Desarrollo Sostenible.

ICAT: Initiative for Climate Action Transparency

IMN: Instituto Meteorolégico Nacional.

INGEI: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energia.

NDC: Nationally Determined Contribution

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PNA: Plan Nacional de Adaptacion.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

SINAMECC: Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climatico.

UNEP-CCC: United Nations Environment Programme — Copenhagen Climate Centre.
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

UNOPS: United Nations Office for Project Services.
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Introduccion

Costa Rica ha consolidado importantes avances en el marco de la Fase Il del
proyecto ICAT, reafirmando su liderazgo regional en materia de transparencia climatica y
fortaleciendo el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climatico (SINAMECC) como
herramienta estratégica para el reporte, registro y seguimiento de las acciones climaticas
nacionales.

Durante esta fase, se ha trabajado de manera articulada entre el Instituto
Meteorologico Nacional (IMN), la Direccion de Cambio Climatico, Fundecooperacion para
el Desarrollo Sostenible, UNEP-CCC y UNOPS, promoviendo un ciclo de acciones que
combinan la mejora tecnoldgica con la socializacién, validacion y consolidacion de los
resultados obtenidos.

En este contexto, se plantearon una serie de actividades orientadas a garantizar no
solo el fortalecimiento técnico de la plataforma durante las etapas de desarrollo y analisis
técnico, sino también la apropiacién y difusién de los logros alcanzados entre los actores
clave del proceso para el proceso de cierre del proyecto. Estas actividades comprenden: la
elaboracion del informe final con la sistematizacion de resultados, lecciones aprendidas y
recomendaciones, incluyendo la oportunidad de realizar intercambios peer-to-peer, la
planificacion e implementacion del taller final del proyecto y el disefio de material de
comunicacion para promover los resultados del proyecto.

El desarrollo de estas acciones de cierre permitio visibilizar los avances logrados en
la consolidacion del SINAMECC, facilitar espacios de dialogo con instituciones publicas,
sector privado, academia y sociedad civil, asi como documentar aprendizajes y
recomendaciones que contribuiran a la sostenibilidad y escalabilidad del sistema en el
futuro.

El presente documento sintetiza estos esfuerzos hacia el final del proyecto,
destacando la importancia de integrar la innovacion tecnoldgica con la participacién amplia
y el fortalecimiento de capacidades nacionales, en coherencia con los compromisos
internacionales del pais bajo el Acuerdo de Paris y la Convencion Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC).
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1. Informe final del proyecto: sistematizacion de resultados, lecciones
aprendidas, recomendaciones y oportunidades de intercambios peer-to-

peer

La Fase Ill del proyecto ICAT en Costa Rica se disefid y ejecutd con el objetivo de
fortalecer de manera integral el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climatico
(SINAMECC), consolidandolo como la plataforma tecnolégica del pais para el registro,
monitoreo y evaluacion de acciones climaticas en linea con el Acuerdo de Paris y el Marco
Reforzado de Transparencia.

La coordinacién estuvo a cargo del Instituto Meteorolégico Nacional (IMN), con el
apoyo del Ministerio de Ambiente y Energia (MINAE), Fundecooperacion para el Desarrollo
Sostenible, UNEP-CCC y la gestién de UNOPS, involucrando en el proceso a instituciones
sectoriales, gobiernos locales, sociedad civil, academia y sector privado.

Este apartado reune y sistematiza los principales hallazgos de los entregables
desarrollados a lo largo de la implementacion y del plan de trabajo inicial. En conjunto,
reflejan un esfuerzo articulado que abarca desde la evaluacién inicial de capacidades hasta
la validaciéon final en el taller de cierre, integrando avances técnicos, fortalecimiento
institucional, creacion de capacidades y aplicacion de metodologias internacionales

(Desarrollo Sostenible y Cambio Transformacional).

1.1 Metodologia de la sistematizacion
La construccion de este informe final se basé en la sintesis de todos los entregables
y del plan de trabajo inicial, integrando contenidos técnicos, narrativos y de gestion. La
sistematizacion se realiz6 en tres pasos:
1 Revisién documental integral de los entregables 1 al 6.
2 Clasificacion de hallazgos en cinco bloques: resultados técnicos, registro de acciones,
metodologias aplicadas, fortalecimiento de capacidades, y comunicacion/replicabilidad.
3 Integracion de fuentes con referencias a cada entregable, asegurando trazabilidad de

la informacion.
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1.2 Resultados consolidados del proyecto

Fortalecimiento técnico del SINAMECC

Desde la primera etapa del proyecto se documenté como el SINAMECC ha
evolucionado desde 2017 como una plataforma pionera en la regién, alineada con
compromisos internacionales y oficializada por decreto. En esta fase, SINAMECC se
vision6 como una herramienta estratégica de reporte, registro y seguimiento de la accién
climatica nacional, con mejoras significativas en usabilidad, arquitectura de datos, gestion
de usuarios y visualizaciones, que poco a poco se ha ido fortaleciendo, mejorando y
actualizando hasta llegar a integrarse en una plataforma conformada con mdédulos que
buscan brindar espacios de registro de accién climatica, pero también de insumos para el
analisis y las decisiones informadas relacionadas con medio ambiente, sin dejar de lado
elementos econdmicos y sociales.

Los siguientes procesos de evaluacion y mejora de la plataforma fueron
ampliamente desarrollados en los entregables 4 y 5, donde se detalla cémo se priorizaron
e implementaron mejoras en los médulos de mitigacion y adaptacion: incorporaciéon de
catalogos, nuevos campos, interfaces mas amigables y necesidades especificas para
considerar eventualmente el registro de impactos en Desarrollo Sostenible (DS) y Cambio
Transformacional (CT). Estas mejoras, programadas a partir de historias de usuario y
retroalimentacion institucional, permitieron ampliar la utilidad analitica de la plataforma.

Dado que todos los entregables del proyecto estaban conectados y eran insumos
entre si mismos, es preciso recordar que todas las mejoras documentadas fueron atendidas
por le empresa de Tl contratada, ligada con el entregable 3 del proyecto. En este sentido,
el proceso documentd un volumen significativo de actualizaciones, con miles de nuevas
lineas de codigo y un proceso de refactorizacion orientado a la modularidad y eficiencia en
mantenimiento.

Durante la implementacién de mejoras y sobre los procesos de cierre vy
documentacion, la empresa INCO presentd evidencia del esfuerzo, subrayando la escala
del desarrollo alcanzado.

Gobernanza y replicabilidad

Como parte de la propuesta desarrollada para asegurar un analisis objetivo de la
plataforma SINAMECC, desde el principio del proyecto, se generd una evaluacion inicial

donde se reportaron lineamientos iniciales para la gobernanza y sostenibilidad del sistema,
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incluyendo aspectos de mantenimiento, operacién y coordinacion interinstitucional

Posteriormente, se fortalecieron los elementos de replicabilidad, documentando
experiencias como el intercambio con El Salvador, que aportd retroalimentacion concreta
sobre usabilidad y documentacion.

Registro y validacion de acciones climaticas

Los entregables 4 y 5 hicieron un reporte que detalla el registro de 12 acciones
climaticas (6 de mitigacion y 6 de adaptacion), seleccionadas con criterios explicitos de
relevancia y coherencia con la NDC 2020.

Este proceso incluyé fases de mapeo, priorizacion, consulta y validacién
institucional, garantizando calidad y pertinencia de los datos.

Asimismo, se definieron y aplicaron flujos de preparacién, verificacién y carga de
informacion, con énfasis en la coherencia con plantillas oficiales y fuentes sectoriales. Este
procedimiento, ademas de mejorar la confiabilidad de la informacion, fortalecio la
apropiacion institucional y sensibilizo a las entidades responsables sobre la importancia de
estandarizar los procesos de reporte.

Aplicacién de guias ICAT de desarrollo sostenible y cambio transformacional

El entregable 6 documenta uno de los aportes mas innovadores de la Fase lll: la
aplicacion de las guias ICAT de DS y CT a las 12 acciones registradas. Este ejercicio
permitio:

v Definir categorias, escalas y criterios de significancia de impactos.
v Sistematizar barreras, impulsores y cadenas causales.
v Precisar la interaccion con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El uso de estas guias transformé al SINAMECC de un simple sistema de reporte en
una herramienta estratégica para la planificacion intersectorial, al visibilizar co-beneficios
sociales, econdémicos y ambientales y demostrar el potencial de cambio transformacional
de las politicas climaticas.

Fortalecimiento de capacidades y apropiacién institucional

Los entregables 3, 4, 5 y 6 también documentan el disefio e implementacion de
planes de capacitacion especificos para los médulos de mitigacion y adaptacién. Estos
incluyeron sesiones tedrico-practicas, materiales didacticos, indicadores de desempefio y
seguimiento de necesidades de formacion.

El proceso de capacitacién implementado durante todo el ciclo de vida del proyecto
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mejoro la calidad y oportunidad del registro, redujo el distanciamiento con y entre sectores
y cred una comunidad publica y privada de practica que busca asegurar la continuidad del
sistema mas alla del marco del proyecto. Esta inversion en capacidades humanas resulté
fundamental para fortalecer la apropiacion institucional del SINAMECC.

Comunicacién

En lo referente a la estrategia formulada para visibilizar el trabajo y los resultados
del proyecto, se coordinaron acciones de orden informativo en momentos clave para reflejar
la importancia de la comunicacién. Se desarrollaron materiales técnicos informativos y
divulgativos, y se realizd un taller final que permitio validar los logros, recoger

recomendaciones y consolidar la apropiacion social y politica de los resultados.

1.3 Lecciones aprendidas
La ejecucion de la Fase Il del proyecto ICAT en Costa Rica dejé ensenanzas de
gran valor tanto en lo técnico como en lo institucional. Estos aprendizajes ofrecen insumos
practicos para mejorar la gestién del SINAMECC, fortalecer la participacion de los actores
y orientar futuros procesos de transparencia climatica, dentro y fuera del pais. Entre los
principales aprendizajes destacan:

v' Participacion temprana y continua: involucrar actores sectoriales desde el
inicio facilito la pertinencia de las mejoras y redujo resistencias.

v lteracion técnica con retroalimentacion: el uso de historias de usuario y
pilotos resultdé clave para asegurar que las mejoras respondieran a
necesidades reales.

v Valor agregado de DS y CT: su incorporacién convirtié al SINAMECC en una
herramienta estratégica para la toma de decisiones y la planificacion
intersectorial.

v' Capacitacion como condicion de éxito: la apropiacion institucional depende
de usuarios formados y comprometidos.

v Sostenibilidad estructural: es indispensable un plan de financiamiento y
gobernanza que garantice la continuidad del sistema mas alla de los ciclos

de proyecto.
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1.4 Recomendaciones estratégicas
El cierre de la Fase Ill del proyecto ICAT no solo permitié consolidar resultados, sino
también identificar acciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del SINAMECC y
ampliar su impacto a futuro. Estas recomendaciones se plantean de manera gradual,
distinguiendo prioridades de corto, mediano y largo plazo, de modo que las instituciones
responsables cuenten con una hoja de ruta clara para fortalecer la plataforma y su
contribucion a la transparencia climatica. A manera general, se recomienda:

v' Corto plazo (0—12 meses): publicar guias operativas de registro por moédulo,
consolidar plantillas para DS/CT y reforzar la oferta de micro-capacitaciones
sectoriales.

v' Mediano plazo (12-24 meses): establecer un plan de mantenimiento
evolutivo del SINAMECC con presupuesto y gobernanza claros; fortalecer
interoperabilidad con sistemas sectoriales.

v' Largo plazo (24+ meses): desarrollar un programa nacional de formacién
continua con certificacion de usuarios; incorporar analitica avanzada para

enriquecer la utilidad de la informacion en politicas y presupuestos.

1.5 Oportunidades de intercambios peer-to-peer
La experiencia de Costa Rica en la Fase Il del proyecto ICAT ha generado
aprendizajes técnicos e institucionales que trascienden el ambito nacional. El
fortalecimiento del SINAMECC, la aplicacién de metodologias internacionales y los
procesos de capacitacién y validacion brindan insumos valiosos que pueden compartirse
mediante mecanismos de cooperacion horizontal. En este marco, se identifican
oportunidades concretas de intercambio en:
v' Disefio e implementacién de moédulos: compartir arquitectura, formularios y
catalogos.
v" Aplicacion de guias DS/CT: transferir metodologias y estudios de caso.
v" Modelos de gobernanza y sostenibilidad: intercambio de practicas sobre
financiamiento, operacion y soporte técnico.
v' Materiales de capacitacién y comunicacion: proveer recursos listos para su

adaptacion en otros contextos.
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1.6 Talleres de inicio y cierre

El proceso desarrollado en el marco del proyecto ICAT Fase lll se basé en espacios
de didlogo que marcaron sus hitos principales.

Por un lado, el taller de inicio permitié alinear a las instituciones participantes, validar
los objetivos de la Fase Ill y recoger insumos sobre las necesidades técnicas e
institucionales que debia atender el proyecto. Este espacio fue clave para garantizar que
las actividades tuvieran pertinencia nacional y respondieran a expectativas compartidas.

Por otro lado, el taller de cierre, celebrado el 18 de setiembre de 2025, constituyo la
instancia en la que se socializaron los resultados, se fortaleci6 la apropiacion institucional y
se recogieron recomendaciones estratégicas de mas de treinta representantes de gobierno,
sector privado, academia y sociedad civil. Las percepciones recogidas confirmaron la
relevancia del SINAMECC como plataforma robusta y replicable, al tiempo que reforzaron
la necesidad de asegurar su sostenibilidad, ampliar los procesos de capacitacion y abrir
espacios de cooperacion peer-to-peer. En el siguiente apartado se hace una sintesis del
evento de cierre.

De esta manera, el informe final refleja no solo un ciclo de actividades técnicas, sino
también un proceso participativo y validado, que va desde la definicién inicial de la hoja de
ruta hasta la consolidacion de resultados y aprendizajes en un marco colectivo de

legitimidad.
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2. Taller final del proyecto ICAT Fase lll (Costa Rica)

El taller de cierre del proyecto ICAT Fase Ill en Costa Rica se celebrd el 18 de
setiembre de 2025 en el Hotel Auténtico, La Sabana, San José.

Esta actividad marcé el cierre de mas de un afio de trabajo continuo en el marco de
la Iniciativa para la Transparencia en la Accion Climatica (ICAT), cuya fase Il se implemento
en Costa Rica bajo el liderazgo del Instituto Meteoroldgico Nacional (IMN) y con el apoyo
del Ministerio de Ambiente y Energia (MINAE), Fundecooperacion para el Desarrollo
Sostenible, UNOPS y la propia Secretaria de ICAT.

Importancia del taller de cierre
La realizacién de este evento fue clave para:

v" Mostrar de forma publica los resultados del proyecto, garantizando transparencia y
rendicion de cuentas ante los actores nacionales e internacionales involucrados.

v' Fortalecer la apropiacion nacional de los productos, especialmente del SINAMECC,
asegurando su continuidad como herramienta oficial de monitoreo y reporte
climatico.

v' Construir legitimidad social y politica, al reunir en un mismo espacio a instituciones
publicas, gobiernos locales, sector privado, academia y sociedad civil.

v Sistematizar lecciones aprendidas que permitan enriquecer futuras fases de ICAT y
otros proyectos de transparencia climatica.

v' Abrir la ventana de oportunidades de cooperacion horizontal con otros paises de la
region mediante mecanismos peer-to-peer, aprovechando el reconocimiento de

Costa Rica como pais pionero en transparencia climatica.

2.1 Proceso de planificacion
La preparacion del evento comenz6 semanas antes con la definicién de la agenda,
la identificacion de actores estratégicos y la elaboracién de materiales audiovisuales y
presentaciones que facilitaran la comunicacién de resultados complejos de manera clara.
El IMN, como coordinador técnico, se encargd de la preparacion de contenidos,
mientras que Fundecooperacién y UNOPS brindaron apoyo logistico y metodoldgico. Se
coordino desde la convocatoria formal hasta el montaje del salon, garantizando un ambiente

adecuado para el diadlogo técnico y politico.



i0 ~ Initiative f
wusTemooe | M oo et & ICAT &k
AMBIENTE Y ENERGIA | (xcionNaL V <’ Transparency

1. Desarrollo de la jornada

La jornada se estructuré en bloques secuenciales, combinando la bienvenida de las

autoridades nacionales e internacionales, presentaciones magistrales de los expertos

contratados, intervenciones institucionales y un espacio interactivo de retroalimentacion.

2. Agenda del evento de cierre:

La agenda oficial del evento de cierre se anexa al presente informe.

3. Participacion

El evento reunié a mas de 30 participantes provenientes de:

v

Instituciones nacionales (MINAE, IMN, AYA, DCC, ICE, CNE, MOPT) entre
otras).

Gobiernos locales.

Sector privado, representado por industrias con potencial de contribuir a la
mitigacién y adaptacion.

Academia, aportando perspectivas técnicas y de investigacion.

Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, que resaltaron la
necesidad de participacion inclusiva y equidad de género en la implementacion

de acciones climaticas.

La diversidad de actores permitié validar la utilidad practica de los resultados vy

asegurar respaldo intersectorial hacia la continuidad del SINAMECC.

4. Percepciones y reacciones

Los participantes coincidieron en que el proyecto ICAT Fase lll:

v

Fortalece la posicion de Costa Rica como lider regional en materia de
transparencia climatica.

Ofrece una plataforma robusta (SINAMECC) para integrar datos de mitigacion y
adaptacion con impactos en desarrollo sostenible.

Genera un modelo replicable que puede inspirar procesos similares en otros

paises de América Latina.

10
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2.2 Lecciones aprendidas: taller de cierre

Del taller se derivaron lecciones de relevancia para el proceso, entre otras:

v

La importancia de involucrar actores clave desde las etapas iniciales del
proyecto para asegurar legitimidad y apropiacion.

El valor de combinar presentaciones técnicas con espacios de dialogo abierto,
lo cual facilita la comprension y la retroalimentacion.

La necesidad de un plan de mantenimiento y sostenibilidad del SINAMECC,
evitando periodos sin soporte técnico que comprometan su funcionalidad.

La utilidad de documentar procesos y resultados de manera sistematica, lo que

asegura que las experiencias puedan ser transferidas a nivel nacional y regional.

2.3 Recomendaciones estratégicas: taller de cierre
Disefiar un plan financiero y de gobernanza que garantice la operacién continua
del SINAMECC.
Establecer un programa permanente de capacitacion y actualizacion técnica,
dirigido a instituciones usuarias de la plataforma.
Promover mecanismos de intercambio peer-to-peer entre Costa Rica y otros
paises interesados en la replicacién de la experiencia.
Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluacion para medir el impacto real de

las acciones climaticas registradas.

11
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3. Material de comunicacién del proyecto

Uno de los elementos estratégicos a nivel de comunicacion de la Fase Il del
proyecto ICAT fue la creacién de un material audiovisual que sirviera como puente entre los
logros técnicos alcanzados y la necesidad de comunicar esos avances a un publico mas
amplio. EI SINAMECC, aunque concebido como una herramienta altamente especializada
de reporte y transparencia climatica, requiere de estrategias de comunicaciéon que lo
acerquen a quienes deben alimentarlo con informacion y, al mismo tiempo, lo legitimen
frente a la ciudadania y la comunidad internacional. En este sentido, se acordé utilizar un
video para tal fin.

El video producido se convirti6 en un producto estratégico para asegurar que la
experiencia acumulada en el marco del proyecto no se quede unicamente en los informes
y en las plataformas digitales, sino que también se traduzca en un mensaje motivador y

accesible.

3.1 Propésitos del material
El video tuvo un doble propdsito. Primero, visibilizar los resultados del proyecto ICAT
Fase Il y mostrar cémo el SINAMECC se consolidé como el sistema oficial de registro y
monitoreo de las acciones climaticas de Costa Rica. Segundo, motivar a las instituciones
publicas para que continten utilizando el sistema, reforzando la idea de que el registro de
acciones no es un tramite aislado, sino una contribucién directa al cumplimiento de los

compromisos del pais bajo el Acuerdo de Paris.

3.2 Proceso de diseio y produccion
El proceso de produccion fue coherente con el enfoque de la Fase lll. Se inici6é con
la elaboracién de un guion audiovisual alineado con los objetivos del proyecto, incorporando
mensajes clave sobre mitigacion, adaptacion, desarrollo sostenible y cambio
transformacional, importancia de participar activamente y todos los beneficios que este

proceso de registro de accién climatica en la plataforma genera al pais.
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3.3 Guion Audiovisual - SINAMECC
Posteriormente, se disefid un storyboard que tradujo esos mensajes en escenas
concretas, cuidando la inclusion de diversos actores, la representacion de género y un

lenguaje cercano y comprensible

Figura 1. Storyboard del proceso de construccion del video.

Produccién Audiovisual: Proyecto ICAT
Cliente: Fundecooperacion
Duracion: 120 segundos

SINAMECC

™

L L
o~ 1
L) s
S ] —
Audio: Cada accion registrada fortalece la informacién sobre cambio Audio: Ademas, podéc hacer seguimiento a tus acciones, identificar
climatico y permite mostrar tanto dentro como fuera del palis lo que avancesy oportunid@s de mejora.

astamos haciendo, como lo estamos haciendo y la manera como
alcanzamos las metas propuestas a lo largo y ancho de ‘Oﬁtono nacional.

SINAMECC

Audio: El uso del SINAMECC mejora la coordinacion institucional, facilita Audio: Este avance es posible gracias al trabajo articulado del Gobierno
reportes y refuerza el acceso a financiamiento, Ademas apoya la de Costa Rica, la Iniciativa ICAT, UNOPS y Fundecooperacién, quienes
mpl@entacién del Plan de Descarbonizacion;22 NDC y demas unen esfuerzos para que SINAMECC sea una herramienta de vanguardia
politicas ambientales, logrando una accion climdtica articulada, en transparencia climatica.

transparente y oportuna.

El resultado fue un video animado en formato 2D, con un estilo de pizarra dinamica,

reforzado con locucién profesional costarricense y subtitulos para ampliar su accesibilidad.
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3.4 Contenido y narrativa del video
El material audiovisual transmite de forma sencilla y motivadora los principales
mensajes del proyecto, combinando la trayectoria de Costa Rica en accion climatica con
los avances alcanzados en el SINAMECC y un llamado claro a la accién, en 4 etapas:

v Inicia reconociendo el compromiso histérico de Costa Rica con la accién climatica y
la necesidad de contar con informacion transparente y confiable.

v' Explica como el SINAMECC se fortalecié durante la Fase Ill del ICAT, resaltando las
mejoras implementadas en los modulos y la integracion de herramientas para
evaluar impactos en ODS y cambio transformacional.

v" Presenta ejemplos visuales de acciones registradas, mostrando la utilidad practica
del sistema.

v' Finaliza con un llamado claro a la accién: invitar a las instituciones a registrar sus

proyectos en el SINAMECC como parte del esfuerzo colectivo del pais.

De esta manera, el video no es solo un producto comunicativo, sino una sintesis
visual del proyecto completo, que condensa los logros técnicos, las lecciones aprendidas y

la vision de sostenibilidad futura.

3.5 Valor estratégico del material
El video no fue concebido unicamente como un producto de divulgacién, sino como
una herramienta con efectos mas amplios sobre la apropiacion, la legitimidad y la
sostenibilidad del SINAMECC. Su impacto se refleja en distintos ambitos:
v Apropiacion nacional: al traducir resultados técnicos en mensajes accesibles, se
fortalece la comprension y el sentido de pertenencia hacia el SINAMECC.
v' Transparencia y legitimidad: al difundir publicamente los logros, el material refuerza
la rendicion de cuentas ante actores nacionales e internacionales.
v Sostenibilidad: el video contribuye a mantener viva la motivacién de las instituciones
para registrar sus acciones, condicién indispensable para la continuidad del sistema.
v" Replicabilidad regional: el producto puede servir como modelo para otros paises que
busquen estrategias de comunicacion efectivas en el marco de la transparencia

climatica.

14



Initiative for

10 -
MINISTERIODE | \NOTITURO o Rniscwach I( . A I Ciimate Action
AMBIENTE Y ENERGIA | \AcioNAL & <’ Transparency

De esta forma, el material de comunicacion generado en la Fase Il del proyecto
ICAT complementa y potencia los resultados técnicos e institucionales alcanzados. Su
narrativa, construida con un lenguaje sencillo pero cargado de significado, convierte en

historia compartida lo que de otra manera habria quedado unicamente como evidencia

técnica.
El video en un testimonio visual de la evolucién del SINAMECC, y un recurso para

motivar a los usuarios institucionales a trabajar en pro de la transparencia climatica.
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Conclusion

Las actividades desarrolladas en el marco de la Fase Ill del proyecto ICAT en Costa
Rica han representado un paso decisivo en la consolidacion del SINAMECC como
instrumento central de transparencia climatica. La implementacion de las acciones previstas
en términos de analisis y desarrollo técnico, comunicacionales, de participacion y
capacitacion de actores, la sistematizacion de resultados, lecciones aprendidas y
recomendaciones, permite no solo cerrar de manera ordenada este proyecto, sino también
sentar bases solidas para su sostenibilidad a futuro.

El informe final integra de manera sistematica los principales resultados, las
lecciones aprendidas y las recomendaciones estratégicas derivadas de la ejecucion de la
Fase lll. Este documento, ademas de cumplir con la funcién de rendicién de cuentas,
constituye un insumo técnico y metodologico que facilitara la transferencia de
conocimientos hacia otros paises interesados en avanzar en procesos similares. Asimismo,
abre la puerta a mecanismos peer-to-peer, consolidando a Costa Rica como un referente
regional en cooperacion horizontal para la accion climatica.

En conjunto, todos los entregables del proyecto constituyen una trayectoria
coherente de analisis, implementacién, capacitacion, validacion y evaluacién de impactos,
respaldada por un proceso de dialogo que inicié con la definicion de prioridades en el taller
de inicio y culmindé con un taller de cierre participativo. El proyecto modernizé la plataforma
del SINAMECC, fortalecié capacidades institucionales, documenté aprendizajes valiosos y
abrié espacios de cooperacién regional.

Ademas, el material de comunicacién generado en las diversas fases del proyecto
se constituy6 en una herramienta esencial para visibilizar los logros alcanzados y asegurar
que los avances técnicos fueran comprendidos por una amplia gama de actores. La claridad
y pertinencia de estos productos fortaleceran la apropiacién nacional y proyectaran el valor
del SINAMECC mas alla de los circulos técnicos especializados.

Para validar que todo este esfuerzo atendiera necesidades e interesas nacionales
en material de transparencia en la accién climatica, el taller final del proyecto se consolido
como un espacio de validacion y didlogo multisectorial. La presencia de instituciones
publicas, gobiernos locales, sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil

y organismos internacionales permitié generar consenso en torno a la relevancia de los
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resultados, recoger recomendaciones estratégicas y fortalecer la vision compartida de
Costa Rica como pais pionero en transparencia climatica. La dinamica del evento no solo
permitié presentar logros, sino también propiciar el intercambio de experiencias y fortalecer
alianzas, consolidando la legitimidad politica y social del proceso.

Este cierre, lejos de marcar un punto final, representa el inicio de una nueva etapa:
la de la sostenibilidad y la replicabilidad. Con un SINAMECC robusto, metodologias
adaptadas, usuarios formados y alianzas regionales en construccién, Costa Rica reafirma
su liderazgo en transparencia climatica y su compromiso con el Acuerdo de Paris, al tiempo
que proyecta un modelo replicable para otros paises que buscan avanzar hacia una gestion

climatica mas transparente, inclusiva y sostenible.
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EVENTO DE CIERRE
DEL PROYECTO:

ICAT FASE III

JUEVES 18 DE SETIEMBRE DE 2025
Hotel Autentico (La Sabana) — San José

AGENDA

HORARIO ACTIVIDAD

9:30 a.m. Registro de participantes.
10:00 a.m. Palabras de bienvenida.
10:30 a.m. Resultados del proyecto ICAT fase III.
11:20 a.m. Presentacion de la empresa INCO.

11:45 a.m. Preguntasy comentarios.

11:55a.m. Cierre y almuerzo.
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Anexo 4. Presentacion del taller en PPT

Se adjunta por separado
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Anexo 5. Fotos del evento
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Anexo 6. Material de comunicacion

El video completo se puede ver y descargar en el siguiente link:

https:/[1drv.ms/vic/cda38e0787071eac/ETbhHK5i8NxLhHISsRqg-
TiMBHeVp3qOHTi73KmoMUcriNg?e=KEOdrb

W

00:00:03 - = 00:02:23

SINAMECC : i 3 d 7 DB
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