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Acrónimos  
 
AP Acuerdo de París  
CECM Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente reporte se realiza una propuesta de Hoja de Ruta para la implementación del 

Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) elaborado para dar seguimiento a la 

contribución de mitigación del sector transporte “Transporte terrestre menos intenso en 

carbono”. 

El informe contiene el entregable 4: Hoja de ruta final, que incluye pasos e instrumentos 

clave para facilitar el intercambio de datos.  

Breve descripción del proceso para la obtención de los resultados que se reportan.  

 

Principales entradas para la elaboración de la hoja de ruta.  

 

• Documento elaborado (Entregable 3): Metodologías y procedimientos para la recopilación 

y gestión de datos para el seguimiento de la contribución de mitigación relativa al 

transporte.  

• Decisión del país de pasar a la elaboración del Primer Informe Bienal de Transparencia 

(IBT) y comunicarlo en el año 2024.  

Se desarrollaron encuentros bilaterales con directivos, expertos y otros actores relacionados con 

la formulación, implementación y reporte de la contribución.   
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1. Hoja de ruta.  

1.1 Etapa preliminar: Proceso de preparación. 

 

El Gobierno de la República de Cuba ha decidido presentar el Primer IBT antes de finalizar 

el año 2024.  Al ser primera vez que se elabora este reporte se toma la decisión de realizar 

todo el proceso en el periodo 2022-2024, comenzando una etapa de preparación para la 

elaboración de este reporte que dura todo el año 2022.   

La etapa de preparación abarca principalmente la elaboración e implementación de los 

arreglos institucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 

con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Ministerio del Transporte 

(MITRANS), Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAB), 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM); así como la organización interna de cada uno de 

los actores para acometer el proceso, la elaboración del proyecto para el apoyo financiero 

por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) para la elaboración del IBT, la 

definición de los principales elementos de flexibilidad a los que se acogería el país, en 

correspondencia con las MPGs de Katowice. 

Tabla 1. Actividades, responsables y participantes  

Actividad  Responsable Participantes Fecha 

Elaboración propuesta arreglos 
institucionales 

CUBAENERGIA ONEI, 
MITRANS, 
CIMAB, MINEM 

Abril 2022 

Presentación y aprobación por el 
CITMA 

CUBAENERGIA  Junio 2022 

Firma por los directivos designados 
de las instituciones definidas 

DGMA - CITMA ONEI, 
MITRANS, 
CIMAB, MINEM, 
CUBAENERGIA 

Julio 2022 

Designados y capacitados los 
equipos técnicos en las instituciones 
correspondientes 

DGMA-CITMA  ONEI, 
MITRANS, 
CIMAB, MINEM, 
CUBANERGIA 

Octubre 
2022 

Elaboración y aprobación del 
proyecto al GEF para el apoyo 
financiero conformación primer IBT.   

CUBANERGIA-
PNUD 

 Julio 2022 

 

La propuesta de arreglos institucionales para la recopilación y validación de la información, 

deberá reflejar las instituciones, las funciones de las instituciones para el seguimiento de la 

contribución, los datos y la información, los períodos que cubre, las fechas de entrega, los 

formatos, entre otros elementos para poder construir un sólido sistema MRV respaldado 

por el marco legal correspondiente.  
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Los equipos técnicos designados serán capacitados tanto en los elementos generales del 

Marco de Transparencia Reforzado bajo el Acuerdo de París (AP), como en los elementos 

específicos del sistema MRV y la plataforma de gestión de la información correspondiente 

para dar seguimiento a la contribución.   

 

 

1.2 Proceso por etapas para la elaboración y reporte de progreso de avance 
de la acción de mitigación.  

 

El reporte de progreso de cada acción de mitigación se realiza anualmente y abarca lo 

ejecutado en el marco de la acción de mitigación en el transcurso del año / período indicado.  

 

Las etapas para la elaboración del reporte se reflejan en la Figura 1 Cada una de las 

columnas se corresponden con un trimestre del año.  

 

El reporte a la Convención Marco de las Naciones Unidas Para el Cambio Climático 

(CMNUCC) se realiza en el marco del IBT cada dos años.   

 

 
 

Figura 1 Flujo de procesos para la elaboración del reporte de las acciones de mitigación. 

Las tareas a realizar en cada una de las etapas, así como sus coordinadores, los 

participantes y los principales indicadores de verificación se muestran en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Principales tareas e indicadores de verificación para cada fase del proceso de elaboración del reporte de las acciones de mitigación. 

 

Etap

a/ 

Fase 

Duración 

(meses) 

Tareas Coordinador Participantes Indicador 
R

E
C

O
P

IL
A

C
IÓ

N
 

Inicia en 
2023 
 
6 meses 

• Recopilación de datos de consumo de 

combustible, datos de km recorridos y 

cantidad de VEB introducidos por tipos y 

por años en el país (importados y/o 

producción nacional) 

• Recopilación de datos de estaciones de 

recarga instaladas anualmente, datos de 

linieras y consumo de electricidad anual 

en transporte  

MITRANS MITRANS, ONEI, 

MINEM 

• BD de consumo de combustible y 

consumo de electricidad en 

transporte. 

• BD de cantidad de VEB introducidos 

por tipos y km recorridos. 

• BD de cantidad de estaciones de 

recarga instaladas 

• Reporte de calidad de la 

información. 

E
S

T
IM

A
C

IÓ
N

 

6 meses • Calcula el consumo de electricidad por la 

introducción anual de vehículos 

eléctricos 

• Estimación de las emisiones evitadas por 

la introducción de VE  

• Elaboración de informe de marcha de la 

acción de mitigación 

Cimab MITRANS • Informe de marcha de la acción de 

mitigación de VEB 

 

C
O

M
P

IL
A

C
IÓ

N
 

3 meses • Control de calidad de la información 

suministrada 

• Elaboración del reporte final de las 

acciones de mitigación. 

 

CUBAENERGIA 

 

MITRANS, 

Cimab, ONEI, 

MINEM 

• Reporte según formato establecido 

en Bases del Sistema MRV 

nacional.   

• Reporte de validación sectorial.  

V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

 

Y
 R

E
P

O
R

T
E

 

 

6 meses • Validación nacional del reporte anual de 

las acciones de mitigación para el IBT* 

• Aprobación por el gobierno y reporte a la 

CMNUCC* 

CECM CITMA 

 

• Dictamen.  

• Comunicación del IBT del país a la 

CMNUCC. 

 

*En el marco del proceso de validación del IBT. 
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A partir de la presentación del I IBT en el 2024 las fases del proceso para la elaboración del reporte de las acciones de mitigación 

durarán 3 meses cada una, concluyendo el proceso de elaboración del reporte de las acciones de mitigación en un año.  

 

 


