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1. OBJETIVO 
 

Detallar el desarrollo de las actividades del proyecto ICAT, con énfasis al aporte de cada uno de los 
especialistas contratados por productos entregados. 

 
 

2. ANTRECEDENTES 
 

En vista de haber cumplido con la entrega de los 5 productos del Proyecto ICAT, se mantuvo una reunión 
el día martes 25 de mayo con el Coordinador ICAT (UNEP-DTU) y el Ministerio de Ambiente y Agua con la 
finalidad de establecer los pasos a seguir en lo que conlleva al cierre de los productos originales y la 
reprogramación de los fondos remanentes del Proyecto. Para lo cual se debe especificar la participación 
de cada uno de los especialistas en las actividades de todos los productos, a continuación, se detalla el 
trabajo realizado en cada uno de los productos. 

 

 
3. PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO: 

 
PRODUCTO 1. Estudio de diagnóstico de la situación actual, en relación con los arreglos institucionales 

para la recopilación y gestión de datos, procedimientos actuales, metodologías e identificación de vacíos 

y necesidades. 

Actividad 1.1: Taller de arranque para involucrar a las partes interesadas y elaboración de hoja 

de ruta para trabajo en campo. 

Ninguno de los especialistas estaba aun contratado, por lo cual se desarrolló el taller con la 

presencia del Coordinador, el apoyo de la Subsecretaria de Cambio Climático y los especialistas 

sectoriales del Inventario. 

 
 

Actividad 1.2: Reuniones bilaterales para el mapeo de metodologías y procedimientos actuales 

para la recopilación y gestión de los datos, y arreglos institucionales para el intercambio de 

información. 

Todas las reuniones bilaterales fueron organizadas y asistidas por el coordinador de ICAT 

Ecuador, al no contar con la contratación de los especialistas. 

 
Actividad 1.3: Evaluación de la situación actual, determinación de brechas y necesidades sobre 

arreglos institucionales, procedimientos y metodologías para la recolección y manejo de datos 



 

de la subcategoría quema de combustibles para industria manufacturera y de la construcción 

del sector energía, sector procesos industriales (categoría productos minerales), sector 

agricultura y sector residuos. 

 

Junto con el desarrollo del proceso de contratación de los especialistas y siguiendo los 

procedimientos de selección y evaluación, el Especialista de Energía e IPPU se incorpora al 

proyecto en enero de 2020, mismo que participa en las reuniones presenciales de evaluación de 

la situación actual con los especialistas sectoriales del Ministerio de Ambiente y Agua, así 

también en el análisis de brechas y arreglos institucionales. 

 
Actividad 1.4: Evaluación de la situación en el que se ha identificado las brechas y necesidades 

sobre arreglos institucionales, procedimientos y metodologías para la recolección y manejo de 

datos de la subcategoría quema de combustibles para industria manufacturera y de la 

construcción del sector energía, sector procesos industriales (categoría productos minerales), 

sector agricultura y sector residuos. 

 

Se tiene los aportes técnicos del Especialista contratado (Energía e IPPU), para el desarrollo del 

Informe de Diagnóstico (Producto 1). Con el aporte técnico del Coordinador se puede solventar 

los dos sectores en los que no se ha contratado en ese momento al especialista. 

 
Actividad 1.5: Taller de medio término con la participación de los actores de los sectores 

priorizados, a fin de exponer y recibir retroalimentación del diagnóstico desarrollado. 

 
Para la preparación del Taller y en la facilitación de la mesa de trabajo de presentación 

diagnóstica, se contó con el aporte del Especialista de Energía e IPPU. 

 
 
 
 

Conclusiones producto 1: 
 

- Se contó con el aporte técnico del Especialista de Energía e IPPU. 
- No se contó con el aporte del Especialista de Agricultura y Residuos, al no haber recibido 

carpetas que cumplan con el perfil, no se procedió a la contratación. 



 

 
 

Producto 2: Desarrollo de procedimientos y metodologías para la recopilación y gestión de datos y su 

integración en el sistema nacional (en revisión). 

 

Junto con el inicio del confinamiento, se contrató al segundo especialista (Agricultura y Residuos). La 

estructura y contenidos del Producto 2, fueron explicados mediante reuniones con cada uno de los 

especialistas, al contener particularidades específicas para cada sector. 

 
Actividad 2.1: Desarrollo de procedimientos y metodologías para la recopilación y la gestión de 

datos para la subcategoría de quema de combustibles para industria manufacturera y de la 

construcción del sector energía, sector procesos industriales (categoría productos minerales), 

sector agricultura. 

 

Se recibió el aporte y revisión de los comentarios por parte del Especialista de Energía e IPPU. 

Por otro lado debido a una dificultad personal el especialista de Agricultura y Residuos se escusó 

de su involucramiento, presentación de sus aportes y desarrollo del producto, conllevando a que 

el Coordinador deba suplir el desarrollo de estos sectores. 

 
Actividad 2.2: Taller de medio término (para retroalimentación de la propuesta metodológica. 

Fueron desarrollados cuatro talleres (uno por sector) a fin de presentar las propuestas 

desarrolladas y recibir retroalimentación de todos los actores relevantes que participaron. Para 

los sectores de Energía e IPPU, con contó con el aporte del Especialista contratado.  

 
 
 

Actividad 2.3: Sistematización del Taller, incluido el informe, lista de participantes y agenda del 

taller. 

Luego de haber realizado reuniones bilaterales con cada uno de los actores relevantes, se 
desarrolló la sistematización del Taller con la retroalimentación de los participantes, esta 
actividad contó con el aporte del Especialista de Energía e IPPU. 



 

Conclusiones producto 2: 
- No se pudo contar con el aporte del Especialista en Agricultura y residuos debido a problemas 

personales reportados a DTU por parte del mismo especialista. 
- Se contó con el aporte técnico del Especialista en Energía e IPPU 
- Los Sectores de agricultura y Residuos fue solventado por parte del Coordinador 

 
Producto 3: Elaboración de una guía técnica con procedimientos para la recopilación y gestión de 
datos en los sectores y categorías priorizados por ICAT. 

 
Luego de desarrollar la estructura y contenidos generales, se desarrolló una reunión con la participación 
de los especialistas, a fin de recibir aportes para su posterior desarrollo. 

 
 

Actividad 3.1: Desarrollo de materiales de capacitación para el fortalecimiento de capacidades 
técnicas y de gestión, para los procedimientos elaborados en la recopilación y gestión de datos 
en los sectores priorizados por ICAT. 

Los materiales de capacitación fueron estructurados por el Coordinador y desarrollados por cada 
especialista para el sector que debían hacerlo. Estos materiales fueron realizados para su 
presentación y aplicación virtual. 

 

Actividad 3.2: Realización de talleres virtuales nacionales de fortalecimiento de capacidades 
para actores relevantes del sector nacional, municipal y privado. Se procederá a realizar los 
talleres con la aplicación de los materiales desarrollados. 

Se desarrolló cuatro talleres virtuales de fortalecimiento de capacidades (uno por sector), donde 
cada uno de los especialistas presentó las necesidades de información y datos según la 
priorización de sectores y categorías. 

 

Actividad 3.3: Sistematización del taller de fortalecimiento de capacidades: Informe del taller, 
lista de participantes virtual, agenda del taller previamente enviada. 

Cada uno de los especialistas fue el encargado de sistematizar los resultados del Taller para 
posterior consolidación por parte del Coordinador. 

 

Actividad 3.4: Elaboración de guía metodológica para la recopilación y la gestión de datos en los 
sectores y categorías priorizados por ICAT. Serán desarrollados los folletos que contengan los 
resultados de metodologías y procedimientos identificados con su respectiva temporalidad, así 
también serán incluidos los formularios y plantillas de levantamiento de información a fin de 
estar alineados con lo desarrollado por el SINGEI. 

 

El desarrollo y corrección de las guías estuvo a cargo del Coordinador con el aporte técnico de 
los especialistas contratados, para lo cual cada uno debió desarrollar y corregir las 
observaciones envidas por las partes revisoras. 



 

 

 
Actividad 3.5. Talleres de presentación y retroalimentación sobre la Guía Metodológica 
elaborada con actores relevantes. 

 

El taller fue planificado con el aporte técnico del Ministerio de Ambiente y Agua, en el cual no se 
pudo contar con el aporte del Especialista en Agricultura y residuos por inconvenientes 
profesionales que dificultó su participación.  

 

Se contó con el aporte del Especialista de Energía e IPPU así como del apoyo de la Subsecretaría 
de cambio Climático. 

 

Conclusiones producto 3: 
- Se contó con el aporte de los Especialistas con las debidas puntualizaciones 

mencionadas en las actividades anteriores descritas. 
 
 

Producto 4 Taller virtual de validación y reporte final, se llevará a cabo un taller de validación por cada 
uno de los sectores, a fin de tener un mejor entendimiento y fácil discusión con los participantes. 

 
Actividad 4.1. Elaborar una propuesta de normativa técnica que incluya procedimientos y 
metodologías, para la recolección y manejo de datos de los sectores priorizados por ICAT. 

 
El desarrollo de normativa conllevó el procedimiento de elaboración de la estructura y 
contenidos por parte del Coordinador, participación de los especialistas para revisión de la 
estructura y brinda aportes a los contenidos a ser desarrollados y finalmente el proceso de 
elaboración por parte de cada uno de los técnicos contratados. 
Posterior de lo que se remitió mediante correo electrónico las directrices e indicaciones para 
cada uno de los sectores por su particularidad, recibiendo fuera del plazo establecido el aporte 
de solo un sector en el caso de Energía. Se procedió a revisar por parte del coordinador los 
aportes, no siendo los requeridos en su totalidad, se informó mediante correo electrónico al 
especialista de estos sectores. 

 

El especialista de Agricultura y Residuos se escusó de participar al no poder continuar con el 
aporte en el proyecto. Razón por la cual el Coordinador del Proyecto debió solventar la 
construcción de los contenidos faltantes. 

 

Se ha remitido mediante correo electrónico las observaciones e invitaciones para la participación 
en las reuniones de revisión, de lo cual no se ha tenido respuesta por parte del Especialista en 
Energía, posterior por parte del Coordinador se realizó el seguimiento mediante mensajería 
instantánea (WhatsApp) para conocer la posibilidad de contar con la participación en este 



 

periodo de revisión y definición del taller a realizarse. Sin tener una respuesta afirmativa, el 
Coordinador solventó el desarrollo mediante el asesoramiento de un técnico especialista legal 
de apoyo para todo el desarrollo y corrección de las propuestas de normativas técnicas 
necesarias. 

Conclusiones producto 4: 
- No se contó con el aporte del Especialista en Agricultura y residuos debido a inconvenientes 

laborales, ya puestos en conocimiento de DTU 
- Se contó con un aporte inicial del Especialista de Energía e IPPU que significó un 30% del total a 

ser realizado. 
- El Taller se pudo llevar a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua. 

 
 
 

Producto 5: Propuesta de norma técnica para la recopilación y gestión de datos validada. 
 

Posterior al taller de validación, se procedió a desarrollar la Propuesta de normativa técnica validada 
con la asesoría técnica legal. Y sin la participación de los especialistas. 

 
 

Conclusiones producto 5: 
 
 

- Por las razones ya descritas en el producto anterior no se contó con el aporte técnico del 
especialista de Agricultura y residuos. 

 
- No se tuvo el porte del Especialista de Energía e IPPU, ya que no se involucró en el proceso de 

desarrollo de la Propuesta de Normativa Técnica y Taller de Validación desarrollado 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
 

Andrés Sarzosa Terán 
Coordinador ICAT 

 

 


